

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTRE DE LA CULTURE DE L'ARTISANAT ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

RADIO MAURITANIE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2020

Réf.	Réalisations envisagées	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de passation	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant Estimé (M-RU)
DAO N°001 RM/CPDM/2020	Acquisition d'un lot de Matériel d'exploitation pour la réhabilitation des studios de production et mise en service de la station « Radio culturelle. »	Budget Radio Mauritanie	Fourniture	AON	Mars 2020	Mai 2020	Jun 2020	Juillet 2020	4 000 000
DAON°002 RM/CPDM/2020	Mis à jour de la plateforme audio numérique de Radio Mauritanie	Budget Radio Mauritanie	Fourniture + service	AON	Mars 2020	Avril 2020	Mai 2020	Mai 2020	2 000 000
DAO N°003RM/CPDM/2020	Acquisition d'un lot Matériel d'exploitation pour les stations locales	Budget Radio Mauritanie	Fourniture	AON	Jun 2020	Juillet 2020	Juillet 2020	Juillet 2020	3 000 000
DAON°004 RM/CPDM/2020	Acquisition d'un Studio mobile sur véhicule pour reportage	Budget Radio Mauritanie	Fourniture	AON	Avril 2020	Mai 2020	Jun 2020	Jun 2020	4 200 000
DAON°005 RM/CPDM/2020	Acquisition de 4 Véhicules 4X4	Budget Radio Mauritanie	Fourniture	AON	Mars 2020	Mai 2020	Jun 2020	Juillet 2020	4 000 000
DAO N°006 RM/CPDM/2020	Acquisition de 8 Véhicules Légers	Budget Radio Mauritanie	Fourniture	AON	Mars 2020	Aout 2020	Septembre	Octobre 2020	6 000 000

Le Directeur Général de Radio Mauritanie
Mohamed Cheikh Ousdi Mohamed

